

ในราชการกรมการปกครอง

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/๑๐๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

จาก ปจ.นศ.

ถึง นอ. ทุก อ.

ข้อความ

๑. ตาม นส. ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/๑๓ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๙ กำหนดให้ดำเนินการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙

๒. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๕๙ มียอดการเบิกจ่ายจำนวน ๑๙๙.๗๖๕ ล้านบาทเศษ มียอดการจองเงินในระบบที่ยังไม่เบิกจ่าย (PO) จำนวน ๖๙๙.๓๙๘ ล้านบาทเศษ โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันทำให้ไม่สามารถจองเงินในระบบได้ประมาณ ๑๐๘.๗๘๐ ล้านบาทเศษ โครงการที่ขอยกเลิก ๒๓ โครงการ ๓,๑๓๙,๘๐๐ บาท และโครงการที่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดินจากกระทรวงอื่นๆ จำนวน ๗ โครงการ ๕,๔๙๗,๙๗๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารโครงการ และสามารถก่อหนี้ผูกพัน (PO, GFMIS) ได้ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ และป้องกันมิให้เงินตกไป จึงมอบหมายให้นายอำเภอดำเนินการกำกับตรวจสอบการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

๒.๑ กรณีที่ให้เจ้าหน้าที่หลายคน หลายฝ่ายช่วยทำ e-GP และ PO ให้มีการควบคุมและตรวจสอบไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน

๒.๒ หลังจากทำ e-GP แล้วมีการยกเลิกโครงการหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบให้มีการยกเลิกในระบบด้วย และบาง อ. ที่ยังไม่ได้แนบไฟล์ ปร.๔ ปร.๕ ลงประกาศตามระเบียบฯ ปปช. ให้เร่งดำเนินการ

๒.๓ มอบหมาย สมอ. วางระบบเอกสารและระบบการตรวจรับงานจ้าง ว่าแต่ละสัญญาครบกำหนดเมื่อใด และกำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงานออกรายงานผลการตรวจรับงานจ้างโดยเร็ว พร้อมทั้งเตรียมเอกสารรับรองเป็นการล่วงหน้าเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามระเบียบฯ แล้ว

๒.๔ ให้ตรวจสอบซ้ำ (Re-check) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งจาก จ. และ สปง. ยังมีคงค้างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติอีกหรือไม่ และขอให้ประสาน จ. ติดตามโดยด่วน

๒.๕ ให้กำกับ เร่งรัด เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการทั้งหมดลงในระบบhttp://tambon.dopa.go.th ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙

อนึ่ง ขอให้ นอ. ได้รับผิดชอบงานที่มอบหมายด้วยตนเอง และขอให้ตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ (Agenda) ตามนโยบายรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช